

PANAMA RESILIENTE: PLAN DE TRABAJO FASE 2

Rev 1.1 Prepared by: Braulio E Morera
 08-Feb-18 Reviewed by: Arturo Domini

Legenda

Desarrollo de tarea	■
Eventos/talleres	■
Entregables	■
Tareas Finalizadas	■



PLAN DE TRABAJO FASE 2

Tareas	Metodos	Pregunta	Encargado	Estatus	Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto					
					12/02/2018	19/02/2018	26/02/2018	05/03/2018	12/03/2018	19/03/2018	26/03/2018	02/04/2018	09/04/2018	16/04/2018	23/04/2018	30/04/2018	07/05/2018	14/05/2018	21/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018
Area de Descubrimiento 1: Equidad y Entorno																												
1.1.1. Revisin de indicadores y su interpretacin	Recopilacin de lista de herramientas existentes y ejemplos internacionales (lista)	¿Cules son los indicadores claves	100RC (SDU)	Programada	Nota tecnica																							
1.2.1. Consistencia entre la oferta laboral, la oferta de formacin y los actores	- Recopilacin de la informacin relacin espacial de empleos y vivienda en PIMUS	¿Existe una consistencia entre	Consultor 1	Sin confirmar	Reporte																							
1.3.1. Taller con actores claves de transporte	Determinar factores clave e informacin existente que puede ser usada por MUPA.	¿Qu operaciones en el corto y	Direccin Resiliencia (MUPA) / Todos	Programada	Nota Tecnica																							
1.3.2. EY - Consultoria de Transporte y equidad	- Anlisis de la informacin existente con una lista de acciones y alrededor de 5 proyectos	¿Qu operaciones en el corto y	Socio Plataforma (EY)	Sin confirmar	Reporte																							
1.4.1. Revisin de Politca Pblica Clave	- Revisin del plan Estratgico de Gobierno - Revisin de la ley de descentralizacin	¿Cules son los roles y	Direccin Resiliencia (MUPA)	Programada	Nota tecnica																							
1.5.1. Focus group con actores	- Entrevistas a representantes de cada organizacin para entender culs fueron los	¿Cmo crear polticas favorables	Direccin Resiliencia (MUPA)	Programada	Nota Tecnica																							
1.5.2. Taller de sntesis	- Obtener Indicadores validados - Realizacin de presentaciones de los	Todas las preguntas	100RC (SDU)	Programada	Reporte Sntesis																							
Area de Descubrimiento 2: Comunidades y Cohesion Social																												
2.1.1. Recomendacin de Indicadores	Reunin inicial interna: Definicin con el equipo PTY sobre qu Definicin de cohesin	¿Cules son los indicadores de	Direccin Resiliencia (MUPA)	Programada	Nota tecnica																							
2.2.1. Talleres Comunitarios: Cohesion e infraestructura comunitaria	Usando el programa de veredas como punto de entrada, validar necesidades de	2.4 ¿Qu necesidades de	Consultor 2	Sin confirmar	Reporte																							
2.2.2. Taller con ONGs (15 en total: 6+9)	Actividades para realizar en taller y elaboracin de producto:	2.2 ¿Cmo ayuda (o puede ayudar) la	Consultor 2	Sin confirmar	Nota Tecnica																							
2.2.3 Sntesis de lo aprendido	- Reporte de sntesis de todos los documentos y actividades con anlisis de los	Todas las preguntas	Consultor 2	Sin confirmar	Reporte Sntesis																							
Area de Descubrimiento 3: Convivencia con el Agua, Ecosistemas y Cambio Climtico																												
3.1.1. Recopilacin de datos para valoracin de servicios ambientales	- Realizar 3-4 reuniones con actores que han trabajado en estos aspectos	3.1 ¿Cul es la valorizacin	Direccin Resiliencia (MUPA)	Programada	Datos compilados																							
3.1.2. Consultoria valorizacin servicios ambientales	- Valoracin de ecosistemas como mitigadores de cambio climtico	3.1 ¿Cul es la valorizacin	Consultor 3	Sin confirmar	Reporte																							
3.2.1+3.2.2 Agua - Mejores practicas en toma de decisiones	- Revisin de los documentos y materiales producidos en el proyecto IH Cantabria y	3.2 ¿Cules son las mejores prcticas	100RC (SDU); Apoya Socio de Plataforma (CSA)	Programada	Nota Tecnica																							
3.3.1-3.3.3 Agua - Esquemas de coordinacin	- Ejecucin de Talleres de consulta con actores clave	3.3 ¿Cules son los esquemas de	100RC (SDU); Apoya Socio de Plataforma (CSA)	Programada	Nota Tecnica																							
3.4.1 Agua - Comunicacin del valor del recurso	- Identificar mejores prcticas comunicar e inculcar el valor de agua a la ciudadana	3.4 ¿Cules son los mecanismos	100RC (SDU); Apoya Socio de Plataforma (CSA)	Programada	Nota Tecnica																							
3.5.1. Consultoria - Perspectiva Tecnica en Sector Agua	- Determinar componentes de infraestructura verde y azul existentes, identificar carencias y	3.5 ¿Cules son las carencias de la	Socio Plataforma (CSA Group)	Programada	Nota Tecnica																							
3.5.2 Taller de sntesis	1. Presentaciones de los equipos trabajando en esta rea de descubrimiento	Todas las preguntas	Direccin Resiliencia (MUPA)	Programada	Reporte sntesis																							
Area de Descubrimiento 4: Conocimiento y Vulnerabilidades Fsicas																												
4.1.1 Consulta - Ideas para mejorar gestin del riesgo con comunidades y el	- Mapeo de buenas prcticas local de involucramiento del sector privado y	¿Cmo se puede involucrar al sector	Direccin Resiliencia (MUPA) + 100RC (SDU)	Programada	Nota tecnica y datos compilados																							
4.2.1-4.2.3 Mapeo de practicas e identificacin de vacios en relacion a	- Identificacin de planes de contingencia existentes mediante revisin de literatura y	4.2 ¿Existen planes de	Direccin Resiliencia (MUPA) + 100RC (SDU)	Programada	Nota tecnica y datos compilados																							
4.3.1 Consulta - procesos y vacios en la integracin de conocimiento de	- Recopilacin de informacin existente en el municipio, SINAPROC y academia sobre	4.3 ¿Qu reas de	Direccin Resiliencia (MUPA) + 100RC (SDU)	Programada	Nota tecnica y datos compilados																							
4.4.1 Consultoria - Integracin digital de informacin	- Mapeo de los equipamientos clave (ejemplo: Centros de Salud, Escuelas,	4.4 ¿Cules son las implicaciones	Socio Plataforma (Palantr)	Sin confirmar	Base de datos																							
4.4.2 Taller de Sntesis (Focus Group)	- Focus Group (mismo anterior) en tareas anteriores y discusin respecto a preguntas	4.4 ¿Cules son las implicaciones	Direccin Resiliencia (MUPA)	Programada	Reporte sntesis																							

Area de Descubrimiento 5: Gobernanza y Administración Municipal				
5.1.1-5.1.2 Analisis y Consulta:	- Revisar ley de descentralización	5.1 ¿Qué oportunidades y desafíos en el proceso	100RC (E/C/I/B)	Programada
5.1.3: Piloto Sistema de convocatoria	- Identificar oportunidades y barreras para Piloto con CityMart	5.1 ¿Qué oportunidades de	Socio Plataforma de (CityMart)	Sin confirmar
5.2.1-5.2.2 Analisis: Oportunidades para mejoramiento de asignación	- Compilación y revisión de información existente sobre asignación presupuestaria,	5.2 ¿Cuales son las mejores	100RC (E/C/I/B)	Programada
5.2.3-5.2.4 Taller lectioes aprendidas + escala metropolitana (5.3)	- Taller de síntesis	5.2 ¿Cuales son las mejores	100RC (E/C/I/B)	Programada
Taller de Oportunidades	- Síntesis del trabajo de bares 5.2.1, 5.2.2,		100RC (SDU)	Programada
Jerarquia (vision, objetivos, acciones) de la Estrategia			Drección Resiliencia (MURSA) + 100RC (SDU)	Programada
Produccion de la estrategia			100RC (SDU) - 14696	Programada
Lanzamiento de la estrategia			Drección Resiliencia (MURSA)	Programada



Lista de oportunidades

Lista preliminar de acciones

Jerarquia de la estrategia

Estrategia final